Приложение

План-график 
реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Ширяевского муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов 
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	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подготовка

	1.1.
	Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП).
	март 2020 года
	Юринская Анна Валерьевна
	

	1.2.
	Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП.
	март-апрель 2020 года
	Юринская Анна Валерьевна
	

	1.3.
	Размещение Проекта внесения изменений в МНГП
на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
	май 2020 года

	Юринская Анна Валерьевна
	* - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП.


	2.
	Утверждение

	2.1.
	Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в  представительный орган местного самоуправления.
	август-сентябрь 2020 года
	Юринская Анна Валерьевна
	

	2.2.
	Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП
	август-сентябрь 2020 года
	Дума Ширяевского МО
	

	3.
	Размещение в ФГИСТП

	3.1.
	Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП).

	
сентябрь 2020 года
	Юринская Анна Валерьевна
	** - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.




